

к приказу от 20.01.2023 № 18

**План мероприятий («дорожной карты»)
по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ «Кольчугинская школа №1 им. Авраамова Г.Н.»
на 2023 год**

| | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|---|---|---|----------------------------------|
| 1. Организационно-управленческое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России» | | | |
| 1. | Организация деятельности рабочей группы по сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» (далее - Рабочая группа) | В течение 2023 года | ЗДУВР |
| 2 | Информирование общественности через средства массовой информации о проведении апробации проекта «Школы Минпросвещения России» в школе | В течение 2023 года | Администрация школы |
| 3 | Проведение классных родительских собраний посвященных разъяснениям по вопросам апробации проекта «Школы Минпросвещения России» в школе | В течение 2023 года | ЗДВР, кл.руководители |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных организаций и родителей обучающихся в части апробации проекта «Школы Минпросвещения России» в школе | В течение 2023 года | ЗДУВР |
| 2. Методическое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России» | | | |
| 5 | Организация обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: «Основы управленческой деятельности в «Школе Минпросвещения России» (категория слушателей: руководители образовательных организаций, заместители руководителей по учебно- воспитательной работе); «Школа Минпросвещения России» - центр развития, воспитания, обучения» (категория слушателей: учителя - предметники). | В соответствии с планом - графиком курсовой подготовки МБОУ ДО «ЦДЮТ» | ЗДУВР |
| 6 | Участие в семинаре для педагогических работников школы «Строим Школу Минпросвещения России: ключевые аспекты реализации федерального проекта» | 21 февраля 2023 года | ЗДУВР |
| 7 | Участие в семинаре для педагогических работников общеобразовательных организаций «Строим Школу Минпросвещения России: лучшие практики реализации федерального | 21 сентября 2023 года | ЗДУВР |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | проекта» | | |
| 3. Нормативное обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России» | | | |
| 8. | Разработка и утверждение Программы развития организации - участника проекта «Школа Минпросвещения России» | До 01 марта 2023 года | ЗДУВР, рабочая группа |
| 9. | Разработка и утверждение единых подходов к содержанию общего образования (ФООП, ФРП, ПРП): -ООП; -РП | К 01 сентября 2023 года | Директор, ЗДУВР, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 10. | Разработка и утверждение единых подходов к организации внеурочной деятельности (ФООП, ПРП): - РП | К 01 сентября 2023 года | Директор, ЗДВР, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 11. | Разработка и утверждение единых подходов к организации внутришкольной системы оценки. Положение о ВСОКО | До 01 февраля 2023 года | Директор, ЗДУВР |
| 12. | Разработка и утверждение единых подходов к составлению расписания уроков | С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года | Директор, ЗДУВР |
| 13. | Разработка и утверждение эффективной модели сетевой формы взаимодействия | С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года | Директор, ЗДУВР |
| 14. | Разработка и утверждение локальных актов по управлению процессами государственно-общественного управления в общеобразовательной организации | С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года | Администрация школы |
| 15. | Разработка и утверждение Программы здоровьесбережения | С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года | ЗДВР |
| 16. | Разработка и утверждение Регламента медицинского сопровождения обучающихся в рамках деятельности образовательной организации | С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года | Директор, медицинская сестра |
| 17. | Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ | С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года | ЗДВР, медицинская сестра, классные руководители |
| 18. | Разработка и утверждение Концепции | С 31 июля | Директор, |

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
| | организации и контроля горячего питания в образовательных организациях | 2023 года до 01 сентября 2023 года | ЗДВР |
| 4. Мониторинг реализации проекта «Школы Минпросвещения России» | | | |
| 19. | Проведение повторной самодиагностики и анализ полученных результатов по итогам выполнения «Дорожной карты» | Октябрь - декабрь 2023 | Администрация школы |

Приложение 2

к приказу от 20.01.2023 № 18

**Состав рабочей группы
по реализации концепции «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ «Кольчугинская школа №1 им. Аврамова Г.Н.»**

| | ФИО | Должность |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Терещенко Елена Викторовна | заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 2. | Макарова Татьяна Анатольевна | заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 3. | Осадченко Анна Владимировна | заместитель директора по воспитательной работе |
| 4. | Михайлова Ульяна Владимировна | руководитель школьного методического объединения учителей предметов гуманитарного цикла |
| 5. | Гусева Наталья Славовна | руководитель школьного методического объединения учителей предметов естественно-математического цикла |
| 6. | Мустафаева ТеслимеФариковна | руководитель школьного методического объединения учителей предметов эстетического цикла |
| 7. | Сичкорез Татьяна Ивановна | руководитель школьного методического объединения учителей начальных классов |
| 8. | Ефремова Юлия Леонидовна | руководитель школьных классов |